

# Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión / Esfuerzo	Iteración (Sprint)	Prioridad	Comentarios
00-0000-0001	Como un administrador, necesito registrar nuevos usuarios del sistema, con la finalidad de conceder acceso al sistema y obtener información.	Registro de Usuario	Vacío	2 días	11/03/2018	Alta	-
00-0000-0002	Como un administrador, necesito autenticar usuarios de manera a mantener el control de accesos al sistema	Autenticación de Usuario	Vacío	5 días	18/03/2018	Alta	-
00-0000-0003	Como un administrador necesito asignar roles a los usuarios a fin de definir alcances en el entorno del sistema	Asignación de Rol	Vacío	5 días	29/04/2018	Media	-
00-0000-0004	Como administrador necesito crear un nuevo proyecto de desarrollo definiendo detalles del proyecto y equipo de desarrollo	Creación de Proyecto	Vacío	3 días	06/05/2018	Alta	-
00-0000-0005	Como líder de proyecto, necesito poder modificar el proyecto, con el fin de alterar las propiedades del mismo.	Gestión de Proyecto	Vacío	5 días	06/05/2018	Alta	-
00-0000-0006	Como líder de proyecto necesito definir las iteraciones, a fin de establecer el periodo de realización de actividades	Definición del Sprint	Vacío	5 días	06/05/2018	Media	-
00-0000-0007	Como líder de proyecto necesito crear un registro de usuario con el objetivo de llevar un registro de las actividades realizadas por el usuario	Creación de User Stories	Vacío	5 días	13/05/2018	Media	-
00-0000-0008	Como usuario necesito un sistema de notificación para recibir actualizaciones del avance del proyecto	Servicio de Notificación	Vacío	5 días	20/05/2018	Alta	-
00-0000-0009	Como usuario necesito un sistema de mensajería con el fin de mantener la comunicación con los desarrolladores previa autenticación del usuario	Servicio de Mensajería	Vacío	5 días	20/05/2018	Baja	-
00-0000-0010	Como líder de proyecto, necesito definir las actividades y sus correspondientes estados, con el objetivo de obtener el panorama de tareas en una iteración.	Definición de Kanban	Vacío	5 días	-	Media	-